FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Comité para el Desarrollo Urbano Sostenibe e Integrado de Andalucía

DUSIA: Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía



3º ENCUENTRO de la RED EDIL de Andalucía. Taller de Buenas Prácticas: de los proyectos del PAI a la operación FEDER

20 de octubre de 2026



FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Objetivos y metodología del taller



Aprendizaje entre iguales, orientado a identificar, compartir y transferir experiencias útiles entre las Entidades Locales beneficiarias del Plan EDIL:

- Extraer buenas prácticas y recomendaciones transferibles para facilitar la selección de operaciones.
- Identificar bloqueos y riesgos comunes que puedan condicionar la ejecución y posterior justificación de las operaciones del PAI.
- Generar conocimiento compartido dentro de la Red.

Parte 1: selección de operaciones

- ✓ Preparar la solicitud de financiación.
- ✓ Pasos y perfiles de acceso a ALDEA.
- ✓ Integrar los requisitos ambientales: DNSH y climate proofing.
- ✓ Cuando un PAI requiere modificación y cómo anticiparlo.


Parte 1:

- ✓ Preparar la solicitud de financiación:.
  - ❑ **Trabajar bajo un modelo con las Unidades de Ejecución**
  - ❑ **Vademécum como referencia práctica.**
- ✓ Pasos y perfiles de acceso a ALDEA.
- ✓ Integrar los requisitos ambientales: DNSH y climate proofing.
- ✓ Cuando un PAI requiere modificación y cómo anticiparlo.

Parte 1:

- ✓ Preparar la solicitud de financiación.
- ✓ Pasos y perfiles de acceso a ALDEA..
- ✓ Integrar los requisitos ambientales: DNSH y climate proofing.
- ✓ Cuando un PAI requiere modificación y cómo anticiparlo.

Pasos y perfiles en ALDEA



Parte 1:

- ✓ Preparar la solicitud de financiación.
- ✓ Pasos y perfiles de acceso a ALDEA.
- ✓ Integrar los requisitos ambientales: DNSH y climate proofing.
- ✓ Cuando un PAI requiere modificación y cómo anticiparlo.

Requisitos ambientales

DNSH

Evaluación ex - antes en el CPSO:

- Identificar el tipo de acción en la **Guía DNSH.**
- Identificar si está sujeto a **evaluación sustantiva.**
- Seleccionar **medidas.**

RESILIENCIA CLIMÁTICA (*climate proofing*)

A través de HEDIVA:

- Generar informe de **vulnerabilidades climáticas.**
- Generar informe de **medidas de adaptación.**
- Selección medidas que mitiguen los riesgos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y HUELLA DE CARBONO

Si aplica

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Parte 1:

- ✓ Preparar la solicitud de financiación.
- ✓ Vademécum como referencia práctica.
- ✓ Pasos y perfiles de acceso a ALDEA.
- ✓ Integrar los requisitos ambientales: DNSH y climate proofing.
- ✓ Cuando un PAI requiere modificación y cómo anticiparlo.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Requisitos modificación: extraordinarias¡¡

NO SUSTANCIAL

- Requiere de revisión básica.
- Conformidad simple por el OIG.

SUSTANCIAL

Requiere de autorización expresa. Criterios:

- Alteración sustancial de los objetivos del proyecto.
- Adhesión o supresión de tipos de acción.
- Aumento del importe de uno o más ámbitos de intervención que supongan ≥30 % del presupuesto **total del PAI**.

VENTANAS TEMPORALES: 2026

- **Septiembre para ciudades intermedias.**
- **Octubre: ciudades grandes y AUF.**

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Parte 2: SPB

- ✓ Gastos elegibles y gastos no elegibles.
- ✓ Gestion documental: carpetas, evidencias, informes de indicadores.
- ✓ Solicitud de Pago a Beneficiario.

Parte 2:

- ✓ Gastos elegibles y gastos no elegibles.
- ✓ Gestion documental: carpetas, evidencias, informes de indicadores.
- ✓ Solicitud de Pago a Beneficiario.

Gastos elegibles y gastos no elegibles

ELEGIBLES

Gastos que correspondan de **manera indubitada** a la operación cofinanciada, respeten la normativa aplicable y, con carácter general, hayan sido realizados y abonados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030.

NO ELEGIBLES


- Intereses, impuestos personales, multas, tasas…
- Iva recuperable por la entidad.
- Adquisición de terrenos o inmuebles que pertenezcan o hayan pertenecido durante el periodo de elegibilidad al organismo responsable de la ejecución.

Orden HFP/1414/2023, normas sobre los gastos subvencionables.

Parte 2:

- ✓ Gastos elegibles y gastos no elegibles.
- ✓ Gestion documental: carpetas, evidencias, informes de indicadores.
- ✓ Solicitud de Pago a Beneficiario.

Gestión documental: carpetas, evidencias, informes de indicadores



Parte 2:

- ✓ Gastos elegibles y gastos no elegibles.
- ✓ Gestion documental: carpetas, evidencias, informes de indicadores.
- ✓ Solicitud de Pago a Beneficiario.

GASTO PREPARADO PARA UNA SPB FEDER

EL CIRCUITO DEL GASTO EN ALDEA

1- Operación seleccionada

Gasto pagado.

2- Instrumento jurídico

- Contrato.
- Convenio.
- Encargo a medio propio.

3- Gasto

- Sustentado en factura.
- Otros gastos.

4- SPB

Incluido en una SPB → Declaración de logros*

* INDICADORES

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

DOCUMENTOS PREPARADOS PARA LA MUESTRA

En el plazo de

10 días[i]

1- Contratación

- Pliegos: PPTs y PCAs
- Adjudicación
- Contratos firmados
- Actas de mesas de contratación

2- Ejecución

- Facturas.
- Certificaciones de obra firmadas por la D.F. (en su caso).

3- Pago

- Justificantes bancarios en los que se identifique el perceptor, importe y concepto (con mención FEDER 2021-2027).
- Transferencias o extractos bancarios, con fecha valor.

4- Recepción

Actas de recepción de los trabajos y/o entrega de los suministros.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

ALDEA: CREAR UN INSTRUMENTO JURÍDICO



¿Qué información tendremos que aportar?

- Tipo de instrumento: (contrato, convenio o encargo a medio propio)

  Entidad*

  Identificación: código*

  Contrato menor?*

  Contrato de la plataforma de contratación?*

  Enlace URL plataforma

  Importe adjudicación con IVA*

  Denominación*

  Documentos*: contrato

* Campos obligatorios

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

INSTRUMENTO JURÍDICO

Seleccione el tipo de Instrumento jurídico a crear

Contrato

Datos Contrato

Entidad*

Código Contrato*

Código interno Contrato

¿Es un contrato menor?*

¿Es un contrato menor?

¿Es un contrato de la Plataforma de Contratación?*

¿Es un contrato de la Plataforma de Contratación?

Importe adjudicación con IVA*

Modificado

URL de la licitación de la Plataforma de contratos del sector público

500

Denominación [23.c.2]*

500

Documentos Contrato

Nuevo documento

Buscar en la tabla

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

GASTOS en ALDEA

Step1
Datos
Generales

- Concepto, nombre…*
- Ámbito de intervención*: un único ámbito.
- Tipo de gasto*:
  - FA: Gastos reales justificados por facturas.
  - OG: Otros gastos reales (nóminas, compras de terrenos e inmuebles…).
  - CU: Costes unitarios.

Step2
Detalle de los gastos

- Facturas:

Número de factura*
NIF del emisor (88)*
Código FACe (87). (nuevo en FEDERii)
Fecha de emisión*
Base imponible*
Importe del IVA*
Importe total subvencionable*
Fecha del primer pago*
Fecha del último pago y otras…

*Obligatorio

GASTOS

1 Datos generales

2 Detalle de gastos

Guardar ✓ Siguiente →

Nuevo Gasto

Estrategia*

Estrategia

Título PAI*

Código de la operación (9.2)*

Nombre de la operación [9.1]

Código interno gasto

Ámbito de intervención al que aplica el gasto*

Tipo de gasto a declarar (82)*

Tipo de gasto a declarar (82)

Concepto (81.1)*

4000

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

GASTOS

Datos generales

2 Detalle de gastos

Anterior ← Guardar ✓

Datos Factura

☐ La factura ya ha sido declarada en otro gasto

Número factura (emisor)*

NIF emisor (89)*

Fecha de emisión (90)*

dd/mm/yyyy

Código FACe (87)

Código interno

Descripción (91)

2000

Base imponible (92)*

Importe del IVA o equivalente (93)

Importe total de la factura (94)

0,00

Importe total subvencionable (96)*

0,00

Fecha del primer pago realizado (97.1)*

dd/mm/yyyy

Fecha del último pago realizado (97.2)

dd/mm/yyyy

☐ ¿La factura está vinculada a un Instrumento jurídico?


Asignar gasto de una factura

Gasto total admisible [73.1]*

Información adicional (117)


1000

SPB en ALDEA



Fima responsable de la U.E

SPB


CoFFEE | Aldea
AYUN2913
Home
Programación
Gestión
tado de solicitudes de pago al beneficiario
Nuevo
Solicitud pago al beneficiario
1 Datos Generales
2 Declaración de gastos
3 Declaración de Logros
4 Firma SpB
Guardar
Siguiente
Nueva solicitud de pago
Fondo-Estrategia-Programa*
Fondo-Estrategia-Programa
Título PAI*
Código de la operación*
Código Interno SpB
Nombre*
200
Tipo
Positiva
Importe del gasto admisible [73.1 Neto]
Importe del gasto admisible [73.1 Neto] Tipo fijo
Observaciones
4000
Buscar

Taller de Buenas Prácticas

Grupo 1- Caso 1

Un parque urbano listo para empezar: reurbanización y adaptación climática

Un Ayuntamiento quiere seleccionar una operación para transformar una plaza asfaltada en un espacio verde con arbolado, pavimentos permeables y zonas de sombra. Situación:

Presupuesto: 850.000 €, previsto en el PAI aprobado.

Proyecto técnico redactado y aprobado.

Terrenos de titularidad municipal.

Solicitud de financiación y documentación de selección preparadas

Informes DNSH y de adaptación al cambio climático preparados.

Indicadores de realización identificados y cuantificados.

Contratación aún no iniciada.



Preguntas al grupo:

¿Seleccionaríais esta operación aunque la obra todavía no esté licitada?

¿Es necesario esperar a tener adjudicado el contrato?

Dudas y bloqueos del grupo:

Si, seleccionaría

Si, pero antes comprobaría

No, todavía no

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Grupo 1- Caso 2

La vía verde que “no arranca”

Una Diputación tiene previsto acondicionar una antigua vía como itinerario ciclista y peatonal. Es una actuación prioritaria del PAI y existe presión para seleccionarla cuanto antes. Situación:

Presupuesto: 1,4 M€.

Proyecto técnico aprobado.

Los terrenos pertenecen mayoritariamente de un Ayuntamiento de AUF.

Un tramo de 300 metros atraviesa parcelas cuya disponibilidad todavía no está acreditada.

El informe de replanteo no acredita expresamente la disponibilidad de todos los terrenos.

La licitación de las obras está prevista para el mes siguiente.

La Diputación quiere seleccionar la operación para alcanzar sus objetivos de selección de gasto.

Preguntas al grupo:

¿La seleccionaríais con la incertidumbre existente sobre los terrenos?

¿Qué documentación solicitaríais antes de decidir?

¿Plantearíais alguna alternativa?



Dudas y bloqueos que presenta

Si, seleccionaría

Si, pero antes comprobaría

No, todavía no

Grupo 2- Caso 1

Un edificio en obras: rehabilitación de equipamiento público y contratación

Un Ayuntamiento quiere incorporar a la financiación FEDER la rehabilitación de un antiguo edificio municipal para convertirlo en un centro sociocultural. Situación:

Presupuesto: 1,8 M€, actuación prevista en el PAI aprobado.

Las obras comenzaron hace cuatro meses.

El contrato se licitó antes de iniciar el procedimiento de selección FEDER.

El expediente de contratación no incluye las obligaciones de comunicación FEDER.

No consta todavía una evaluación DNSH completa.

El Ayuntamiento solicita seleccionar la operación y declarar el gasto ya ejecutado.

Preguntas al grupo:

¿Podemos seleccionar una operación cuya ejecución ya ha comenzado?

¿Qué revisaríais del expediente de contratación?

¿Seleccionaríais toda la operación, parte de ella o esperaríais?

Dudas y bloqueos que presenta



Si, seleccionaría

Si, pero antes comprobaría…

No, todavía no

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DUSIA

Grupo 2- Caso 2

Una actuación Smart (??) city por decidir

Una entidad beneficiaria quiere seleccionar una operación para implantar una plataforma digital de gestión urbana con sensores y servicios inteligentes en varios municipios de un área funcional. Situación:



Presupuesto: 950.000 €. Actuación prevista en el PAI aprobado.

Existe una memoria técnica inicial, pero el alcance funcional sigue abierto.

Dos municipios han confirmado su participación; un tercero todavía no.

No está definido quién asumirá el mantenimiento posterior de la plataforma.

El equipo considera conveniente seleccionar la operación para avanzar con la senda financiera.

Preguntas al grupo:

¿Está suficientemente definida para seleccionarla?

¿Qué acuerdos y responsabilidades deberían quedar claros?

¿Qué riesgos pueden afectar a su ejecución y sostenibilidad?

Dudas y bloqueos que presenta

Si, seleccionaría

Si, pero antes comprobaría

No, todavía no


DUSIA